



365 days
of action



РАЗВИТИЕ И МАСШТАБИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТСР/КАЗ 3901

Жанель Сембаева
Программный аналитик ФАО ООН в Казахстане

Апрель, 2025 г.



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) –

специализированное агентство ООН,
учрежденное с целью обеспечения
всеобщей продовольственной
безопасности и регулярного доступа
населения к высококачественной пище.

ФАО – техническая организация,
предоставляющая государствам-
участникам необходимую поддержку для
развития сельскохозяйственного сектора.

ФАО насчитывает более **194** государств-
участников и работает более чем в **130**
странах по всему миру.



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формирование экспериментальных связей между производителями сельхозпродукции и государственными школьными учреждениями с разработкой инвестиционного проекта по масштабированию культуры здорового питания среди населения

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Укрепление национального потенциала и усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами для развития здорового питания в РК

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Министерства здравоохранения, сельского хозяйства и просвещения РК

ДАТА ЗАПУСКА

II квартал 2023 года

ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ

IV квартал 2025 года

ПЛАН РАБОТЫ ПРОЕКТА

№	ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ	СТАТУС	СРОК
1.	Определение «базового уровня» для выработки инвестиционных мер по развитию здорового питания		
1.1.	Проведение оценки агропродовольственных систем	✅ Завершено	Q2 2024
1.2.	Анализ текущего состояния стандартов безопасности пищевых продуктов питания в Казахстане	✅ Завершено	Q2 2024
1.3.	Реализация мер по наращиванию потенциала и повышению информированности населения (<i>нац семинар, кулинарные мастер-классы для школьников, гостевые лекции в школах по концепции здорового питания, подкасты, и др.</i>)	🟡 В процессе	Q3 2025
2.	Реализация пилотных проектов по взаимосвязи сельхозтоваропроизводителей и поставщиков школьного питания		
2.1.	Обзор международного опыта организации школьного питания и органического земледелия	✅ Завершено	Q3 2024
2.2.	Создание пилотных связей между сельхозтоваропроизводителями и школами	🟡 В процессе	Q2 2025
2.3.	Выработка рекомендаций для Министерства просвещения РК по здоровому питанию	🟡 В процессе	Q3 2025
3.	Разработка инвестиционного проекта по здоровому питанию		
3.1.	Формулирование концепции инвестиционного проекта	🟡 В процессе	Q2 2025
3.2.	Разработка инвестиционного проекта и его дальнейшее одобрение Правительством РК	⚠️ Еще не начато	Q3 2025
3.3.	Определение источников финансирования	⚠️ Еще не начато	Q3 2025

ЦЕЛЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

**Тестирование механизмов
повышения качества школьного
питания за счёт эффективного
использования потенциала местных
сельхозпроизводителей и
выстраивания оптимальной цепочки
поставок от фермеров до школ.**



ПИЛОТИРУЕМЫЙ РЕГИОН



**Население Акмолинской области составляет 785 708 человек,
а Буландынского района — 35 000 человек.**

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

**ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ВЫБРАНЫ ДВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ
БУЛАНДЫНСКОГО РАЙОНА:**



Школа имени Балуана Шолака:
573 учащихся



Школа-гимназия:
1 069 учащихся

СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА



Министерство
сельского хозяйства
Республики Казахстан



Министерство
просвещения
Республики Казахстан




Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан



ФАО ООН

- Сельские государственные школы
 - Ученики
 - Родители
 - Учителя
 - Акимат Акмолинской области
 - Поставщики школьного питания двух государственных школ
 - Сельскохозяйственные производители и фермеры Акмолинской области
 - Владельцы местных складов
 - Местные логистические компании
 - Местное сообщество
 - Местные неправительственные организации (НПО)
-
- Национальный семинар в декабре 2024 г “Оценка потенциала агропродовольственных систем: Подход по определению путей по вопросам здорового школьного питания в Казахстане”
 - Разработка путей развития агропродовольственной системы и создание дорожной карты (agrifood systems pathways and roadmap for pilot region)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА



Направление 1:

Тестирование нового здорового школьного меню.



Направление 2:

Разработка и апробация эффективных моделей закупки и доставки высококачественных, безопасных и свежих продуктов питания для пилотных школ на основе потребностей нового меню: укрепление сотрудничества между сельскохозяйственными производителями/фермерами и поставщиками школьного питания/местными органами власти.



Направление 3:

Обеспечение обучения и повышения квалификации участников цепочки поставок, а также повышение осведомленности общественности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТ 1

Разработаны несколько моделей (механизмов) оптимизации цепочки поставок от фермеров до школ.

РЕЗУЛЬТАТ 2

Изучены стратегии повышения качества школьного питания с минимальными затратами за счет использования возможностей местных сельскохозяйственных производителей.

РЕЗУЛЬТАТ 3

Задokumentированы успешные практики и алгоритмы пилотного проекта для потенциального расширения по всему Казахстану.

РЕЗУЛЬТАТ 4

Выявлены и зафиксированы все препятствия и вызовы в обеспечении прямого и эффективного взаимодействия между школами и фермерами для дальнейшего их разрешения на законодательном и других уровнях.



FAO
80
Anniversary



365 days
of action



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!